



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Γεωργία Δούγκα

Τηλέφωνο: 210 - 3338969

Email: g.dougka@minfin.gr

Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Ένταξη του Έργου με τίτλο «Sub2 : Ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου & Γραμμή Μεταφοράς 400kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου- ΚΥΤ Κορίνθου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5154677) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135) .
10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α'207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
12. Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
16. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
18. Την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
19. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
20. Την υπ' αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.
21. Το ΤΔΕ του έργου (Subproject) Sub2 : Ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου & Γραμμή Μεταφοράς 400kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου- ΚΥΤ Κορίνθου, με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5154677, της Δράσης με ID 16870, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την [15/12/2021].
22. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_Ε8 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

Αποφασίζει

Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Sub2 : Ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου & Γραμμή Μεταφοράς 400kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου- ΚΥΤ Κορίνθου» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5154677 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, και αφορά τον την Ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου και την κατασκευή της νέας Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) διπλού κυκλώματος 400 kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου – ΚΥΤ Κορίνθου περίπου 88 km εκ των οποίων τμήματα περίπου 41,6 km συνολικά θα κατασκευαστούν στην θέση της υφιστάμενης Γ.Μ. διπλού κυκλώματος 150 kV Κόρινθος – ΚΥΤ Κουμουνδούρου.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Άξονας (Component)	1.1 - ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τίτλος Δράσης (Measure)	16870 - ΠΡΩΘΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υπουργείο Ευθύνης	1012900 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Φορέας Υλοποίησης ¹	10301001 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ 075, ανέρχεται σε ποσό ύψους 30.102.600,00 €, ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους σε ποσό ύψους 15.051.300,00 €, και αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ)
2021ΤΑ07500010	Sub2 : Ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου & Γραμμή Μεταφοράς 400kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου		30.102.600,00 €	15.051.300,00 €

Ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

¹ Σε περίπτωση περισσότερων φορέων υλοποίησης τροποποιείται αναλόγως το σχετικό πεδίο

Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

Α/Α	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα Ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους Στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή Οροσήμου/ Στόχου
				Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
1	Ορόσημο	Διασύνδεση νησιών — ανάθεση συμβάσεων	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για την πλήρη εγκατάσταση: 1) της καλωδιακής σύνδεσης Νάξου–Θήρας· 2) του καλωδίου υπερύψηλης τάσης (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου– Κορίνθου (μέρη 1 και 2)· και 3) των υποσταθμών Μήλου, Φολεγάνδρου, Σερίφου και των καλωδιακών συνδέσεων Λαυρίου–Σερίφου, Σερίφου– Μήλου, Μήλου– Φολεγάνδρου, Φολεγάνδρου–Θήρας.
2	Ορόσημο	Διασύνδεση νησιών — πρόοδος των εργασιών	Επιβεβαίωση αποδοχής από τον ΑΔΜΗΕ των εργασιών				2ο τρίμηνο	2025	Επιτυχημένη εγκατάσταση καλωδίων και δοκιμές για τη σύνδεση Νάξου–Θήρας ·ολοκλήρωση του 50 % της

			τοποθέτησης καλωδίων, έγκριση δοκιμών και πιστοποίηση προόδου για την ολοκλήρωση του 50 % της καλωδιακής σύνδεσης ΚΥΤ Κουμουνδούρου – Κορίνθου (μέρος 1 και 2)						καλωδιακής σύνδεσης ΚΥΤ Κουμουνδούρου– Κορίνθου (πρώτο και δεύτερο μέρος).
3	Ορόσημο	Διασύνδεση νησιών — ολοκλήρωση	Πιστοποίηση της επιτυχημένης έναρξη λειτουργίας/ ηλεκτροδότησης από τον ΑΔΜΗΕ · έκδοση πιστοποιητικών επιτυχημένης δοκιμαστικής λειτουργίας				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση και των τριών υποέργων (σύνδεση Νάξου– Θήρας, ΚΥΤ Κουμουνδούρου– Κορίνθου, υποσταθμοί και άλλες συνδέσεις)· επιτυχημένη ενσωμάτωση στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και έναρξη λειτουργίας.

Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Θεόδωρος Σκυλακάκης

Παραρτήματα

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης
- Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες προς Ενέργεια

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ, Τομέα Ενέργειας, κ. Νίκου, nikou@prv.ypeka.gr
2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., Δ/νση Κλαδου Χρηματοδότησης Και Οικονομικής Διαχείρισης, κ. Γιαννικάκη, e.giannikaki@admie.gr
3. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, κ. Καραμήτσα, fkaramitsa@mnec.gr, protokollo@mnec.gr

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση

1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, secmin@ypen.gr
2. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Ι. Τσακίρη, deputy.minister@mnec.gr
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, hellaskps@mnec.gr
4. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, tsagarakia@prv.ypeka.gr

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. ΕΥΣΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Sub2 : Ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου & Γραμμή Μεταφοράς 400kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου- ΚΥΤ Κορίνθου» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

- (i) Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
- (ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

A Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει:

- (i) Να διασφαλίζει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ των αναγκαίων δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργου.
- (ii) Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή του επάρκεια καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου.
- (iii) Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον Φορέα Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης Οροσήμεων και Στόχων.
- (iv) Να ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την επίτευξη των Οροσήμεων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.
- (v) Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμεων/Στόχων του Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.
- (vi) Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου
- (vii) Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ' έτος πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Έργου.

B. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- (i) Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμεων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ.
- (ii) Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
- (iii) Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά περίπτωση, να διασφαλίζει την καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα και πληρότητά τους.
- (iv) Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των Οροσήμεων/Στόχου του Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης συμβάσεων.
- (v) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.
- (vi) Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης αυτής προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις Έργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
- (vii) Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.
- (viii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης.
- (ix) Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το Έργο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- (x) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.
- (xi) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- (xii) Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των Δράσεων/Εργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν

έλεγχοι ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα.

- (xiii) Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που αυτή θέτει.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
- (ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου.

4. ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.
- (ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης του Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν:

- (i) Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Έργα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού.
- (ii) Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.
- (iii) Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- (iv) Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν:

- (i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά την υλοποίηση του βασικού έργου και δεν περιλαμβάνει δαπάνες συντήρησης και προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΤΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
Ταμείου Ανάκαμψης

Α: Ταυτότητα Έργου					
A.1	Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Κωδ.:	1	Περιγραφή:	ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
A.2	Άξονας (Component)	Κωδ.:	1.1	Περιγραφή:	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
A.3	Τίτλος Δράσης (Measure)	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			
A.4	Κωδικός Δράσης (Measure)	16870			
A.5	Προϋπολογισμός Δράσης (Measure) στο ΕΣΑΑ	194.600.000 €			
A.6	Τίτλος Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	sub2 : Ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου & Γραμμή Μεταφοράς 400kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου- ΚΥΤ Κορίνθου			
A.7	Κωδικός ΤΔΕ / ΟΠΣ ΤΑ	5154677			
A.8	Ημερομηνία Υποβολής ΤΔΕ				
A.9	Ημερομηνία ένταξης στο ΤΑ				
A.10	Προϋπολογισμός Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	€ 30.102.600,00			
A.11	Προτεινόμενος προϋπολογισμός στο ΠΔΕ	€ 30.102.600,00			
A.12	Είδος Έργου	ΕΠΕΝΔΥΣΗ			
A.13	Τύπος Έργου	ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ			
A.14	Διασυνοριακό ή πολυκρατικό έργο	ΟΧΙ			
A.14.1	Αν ΝΑΙ: Χώρα	-			
A.14.2	Αν ΝΑΙ: Τίτλος συσχετιζόμενου έργου	-			
A.15	Το έργο υλοποιείται με την μορφή ΣΔΙΤ	ΟΧΙ			
A.16	Το έργο ενέχει κρατική ενίσχυση	ΟΧΙ			
A.16.1	Αν ΝΑΙ: Εφαρμοστέος Κανονισμός Κρατικών Ενισχύσεων	ΟΧΙ			
A.16.2	Αριθμός έγκρισης καθεστώτος (SANI)	ΟΧΙ			
A.17	Το έργο αφορά Χρηματοδοτικό Μέσο	ΟΧΙ			
A.17.1	Αν ΝΑΙ: Είδος Χρηματοδοτικού Μέσου	ΟΧΙ			
A.18	Ημερομηνία έναρξης έργου	10/08/2020			
A.19	Ημερομηνία λήξης έργου	31/12/2025			
A.20	Υπουργείο Ευθύνης	Κωδ.:	1012900	Περιγραφή:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
A.20.1	Υπηρεσία	Κωδ.:	-	Περιγραφή:	-
A.20.2	Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Υπουργείου Ευθύνης	ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΥ			
A.20.3	Ιδιότητα Υπευθύνου	Προϊσταμένη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ, Τομέα Ενέργειας			
A.20.4	Τηλέφωνο Υπευθύνου	2144055071			
A.20.5	Ηλεκτρονική Ταχυδρομείο Υπευθύνου	nikoug@prv.ypeka.gr			

Τροποποίηση/ επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου

A. 21	Αντικείμενο τροποποίησης/ επικαιροποίησης	-
A. 22	Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης	-

B: Κατάταξη Έργου σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

B.1	Πρωτοβουλία ΕΕ (Flagship)	Κωδ:	1	Περιγραφή:	Power Up
B.2	Τομέας Πολιτικής κατά COFOG2	Κωδ:	04.3	Περιγραφή:	Fuel and energy
B.3	Πεδίο Παρέμβασης (Intervention field)	Κωδ:	033	Περιγραφή:	Smart Energy Systems (including smart grids and ICT systems) and related storage
B.4	Κλιματική Σηματοδότηση (Climate Tagging)				
B.5	Περιβαλλοντική Σήμανση (Environmental Tag)				
B.6	Ψηφιακή Σήμανση (Digital Tag)				
B.7	Πράσινη Διάσταση				
B.8	Ψηφιακή Διάσταση				
B.9	DNSH				Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης

Γ: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων

Γ.1	Είδος Φορέα	Υλοποίησης – Διαχειριστής			
Γ.1.1	Φορέας	Κωδ:	10301001	Περιγραφή:	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.
Γ.1.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων	1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΔΜΗΕ. 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ_45_29082018. 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ_Υ ΠΗΡΕΣΙΩΝ_ΑΔΜΗΕ_ΚΔΥ_ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΝΣ_43_2020.			
Γ.1.3	Περιφέρεια	ΑΤΤΙΚΗΣ			
Γ.1.4	Δήμος	ΑΘΗΝΑΙΩΝ			
Γ.1.5	Διεύθυνση Έδρας	ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89, ΑΘΗΝΑ			
Γ.1.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	104 43			
Γ.1.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ			
Γ.1.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
Γ.1.9	Τηλέφωνο	2109466777			
Γ.1.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	e.giannikaki@admie.gr			
Γ.1.11	Ιστοχώρος Φορέα	https://www.admie.gr			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία των εμπλεκόμενων φορέων στο έργο: Υλοποίησης, Λειτουργίας

Γ.2	Είδος Φορέα	Κύριος του Έργου			
Γ.2.1	Φορέας	Κωδ:	10301001	Περιγραφή:	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.
Γ.2.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων	1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΔΜΗΕ. 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ_45_29082018. 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Υ ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΜΗΕ ΚΔΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΝΣ_43_2020.			
Γ.2.3	Περιφέρεια	ΑΤΤΙΚΗΣ			
Γ.2.4	Δήμος	ΑΘΗΝΑΙΩΝ			
Γ.2.5	Διεύθυνση Έδρας	ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89, ΑΘΗΝΑ			
Γ.1.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	104 43			
Γ.2.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ			
Γ.2.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
Γ.2.9	Τηλέφωνο	2109466777			
Γ.2.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	e.giannikaki@admie.gr			
Γ.2.11	Ιστοχώρος Φορέα	https://www.admie.gr			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία των εμπλεκόμενων φορέων στο έργο: Υλοποίησης, Λειτουργίας

Γ.3	Είδος Φορέα	Φορέας Χρηματοδότησης			
Γ.3.1	Φορέας	Κωδ:	1012900	Περιγραφή:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γ.3.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων				
Γ.3.3	Περιφέρεια	Αττικής			
Γ.3.4	Δήμος	Αθηναίων			
Γ.3.5	Διεύθυνση Έδρας	Μεσογείων 119			
Γ.3.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	115 26			
Γ.3.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	Αικατερίνη Τσαγκαράκη			
Γ.3.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών			
Γ.3.9	Τηλέφωνο	2131513505			
Γ.3.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	tsagarakia@prv.ypeka.gr			
Γ.3.11	Ιστοχώρος Φορέα	www.ypen.gov.gr			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία των εμπλεκόμενων φορέων στο έργο: Υλοποίησης, Λειτουργίας

Δ: Φυσικό Αντικείμενο

Δ.1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Το έργο αποτελείται από παρακάτω υποέργα:

1.Ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου

2.Την κατασκευή της νέας Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) διπλού κυκλώματος 400 kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου – ΚΥΤ Κορίνθου περίπου 88 km εκ των οποίων τμήματα περίπου 41,6 km συνολικά θα κατασκευαστούν στην θέση της υφιστάμενης Γ.Μ. διπλού κυκλώματος 150 kV Κόρινθος – ΚΥΤ Κουμουνδούρου.

Ο ΑΔΜΗΕ έχει επιλέξει τη χρήση εξωτερικών πόρων για τα κυρίως έργα της κατασκευής σε συνδυασμό με την υλοποίηση της επίβλεψης των έργων με ίδια μέσα στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης και υλοποίησης του μεγάλου επενδυτικού του προγράμματος της περιόδου αναφοράς.

Η εφαρμοζόμενη διαδικασία ακολουθείται στο πλαίσιο της Πολιτικής Προμηθειών η οποία εγκρίθηκε με την Απόφαση 77/20-12-2018 Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ και η οποία αναθεωρήθηκε με τις αποφάσεις 49/19-12-2019 & 8/13-02-2020 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/ ΦΕΚ Α' 147 / 8.8.2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ « Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών πρώην εξαιρουμένων τομέων (Οδηγία 2014/25 ΕΕ» (άρθρα 222 – 338).

Δ.2	Κοινωνικές Κατηγορίες (Social categories)	Όχι
-----	---	-----

Ε: Ορόσημα και Στόχοι Έργου σύμφωνα με το ΕΣΑΑ

Α/Α	Είδος Οροσήμου/ Στόχου	Κωδικός Δράσης	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου	Ορόσημο Έργου
							Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος		
1	Πληρωμές	16870	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16870_Π αρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Διασύνδεση νησιών — ανάθεση ή συμβάσεων	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για την πλήρη εγκατάσταση του καλωδίου υπερύψωσης τάσης (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου—Κορίνθου (μέρη 1 και 2).	☐
2	Πληρωμές	16870	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16870_Π αρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των	Ορόσημο	Διασύνδεση νησιών — πρόδοι των εργασιών	Επιβεβαίωση αποδοχής από τον ΑΔΜΗΕ των εργασιών τοποθέτησης καλωδίων				2ο τρίμηνο	2025	Επιτυχημένη εγκατάσταση καλωδίων και δοκιμές για τη καλωδιακή σύνδεση ΚΥΤ	☐

			νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας			ων, έγκριση δοκιμών και πιστοποίηση προόδου για την ολοκλήρωση του 50 % της καλωδιακής σύνδεσης ΚΥΤ Κουμουνδούρου – Κορίνθου (μέρος 1 και 2)						Κουμουνδούρου – Κορίνθου (πρώτο και δεύτερο μέρος).	
3	Πληρωμές	16870	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16870_Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Διασύνδεση νησιών — ολοκλήρωση	Πιστοποίηση της επιτυχής έναρξης λειτουργίας / ηλεκτροδότησης από τον ΑΔΜΗΕ· έκδοση πιστοποιητικών επιτυχής δοκιμαστικής λειτουργίας				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση ΚΥΤ Κουμουνδούρου – Κορίνθου, επιτυχημένη ενσωμάτωση στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και έναρξη λειτουργίας.	☐

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	1
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Μελέτη Σκοπιμότητας
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	-
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	-
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Εκπονείται
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31/12/2021
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: - Περιγραφή: -
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	-

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία Ενεργειών Ωρίμανσης)

Z.2	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	2
Z.2.1	Είδος Ενέργειας	Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση
Z.2.2	Περιγραφή Ενέργειας	-
Z.2.3	Ημερομηνία Έναρξης	-
Z.2.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν απαιτείται για την Ανακατασκευή ΚΥΤ Κουμουνδούρου Ολοκληρώθηκε για Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου
Z.2.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	20/08/2010
Z.2.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1012900 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Z.2.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΠΕΑ 129317 20-08-10 (Γ.Μ. 400KV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου)

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία Ενεργειών Ωρίμανσης)

Z.3	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	3
Z.3.1	Είδος Ενέργειας	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Z.3.2	Περιγραφή Ενέργειας	-
Z.3.3	Ημερομηνία Έναρξης	-
Z.3.4	Στάδιο εξέλιξης	Ολοκληρώθηκε
Z.3.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	21.05.18 (Γ.Μ. 400KV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου) & 05.04.20(Ανακατασκευή ΚΥΤ Κουμουνδούρου)
Z.3.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1012900 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Z.3.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	ΑΕΠΟ/9720/ 21.05.18 (Γ.Μ. 400KV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου) & 81379/3184/05.04.20(Ανακατασκευή ΚΥΤ Κουμουνδούρου)

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία Ενεργειών Ωρίμανσης)

Z.4	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	4
Z.4.1	Είδος Ενέργειας	Τεχνικές προμελέτες
Z.4.2	Περιγραφή Ενέργειας	-
Z.4.3	Ημερομηνία Έναρξης	-
Z.4.4	Στάδιο εξέλιξης	Ολοκληρώθηκε
Z.4.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	20.08.10 18 (Γ.Μ. 400KV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου)& 05.04.20(Ανακατασκευή ΚΥΤ Κουμουνδούρου)
Z.4.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1012917 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

					ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Z.4.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΠΕΑ 129317 20.08.10 (Γ.Μ. 400KV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου) ΑΕΠΟ 81379/3184/05.04.20(Ανακατασκευή ΚΥΤ Κουμουνδούρου)			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία Ενεργειών Ωρίμανσης)

Z.5	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	5			
Z.5.1	Είδος Ενέργειας	Έγκριση περιβαλλοντικών όρων			
Z.5.2	Περιγραφή Ενέργειας	-			
Z.5.3	Ημερομηνία Έναρξης	-			
Z.5.4	Στάδιο εξέλιξης	Ολοκληρώθηκε			
Z.5.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	21.05.18 (Γ.Μ. 400KV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου) & 05.04.20(Ανακατασκευή ΚΥΤ Κουμουνδούρου)			
Z.5.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	1012900	Περιγραφή:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Z.5.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	ΑΕΠΟ/9720/ 21.05.18 (Γ.Μ. 400KV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου) & 81379/3184/05.04.20 (Ανακατασκευή ΚΥΤ Κουμουνδούρου)			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία Ενεργειών Ωρίμανσης)

Z.6	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	6			
Z.6.1	Είδος Ενέργειας	Τεύχη Δημοπράτησης			
Z.6.2	Περιγραφή Ενέργειας	Ανακατασκευή ΚΥΤ Κουμουνδούρου Χρονοδιάγραμμα Εκπόνησης : Ολοκληρώθηκε Ορόσημο Υποβολής :Ολοκληρώθηκε			
Z.6.3	Ημερομηνία Έναρξης	-			
Z.6.4	Στάδιο εξέλιξης	Ολοκληρώθηκε			
Z.6.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	03/07/2020			
Z.6.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	10301001	Περιγραφή:	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.
Z.6.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία Ενεργειών Ωρίμανσης)

Z.7	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	7			
Z.7.1	Είδος Ενέργειας	Τεύχη Δημοπράτησης			
Z.7.2	Περιγραφή Ενέργειας	Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου Χρονοδιάγραμμα Εκπόνησης : 01/12/2022 Ορόσημο Υποβολής :01/12/2022			
Z.7.3	Ημερομηνία Έναρξης	-			
Z.7.4	Στάδιο εξέλιξης	Εκπονείται			
Z.7.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	-			
Z.7.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	10301001	Περιγραφή:	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

					ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.
Z.7.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία Ενεργειών Ωρίμανσης)

Z.8	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	8			
Z.8.1	Είδος Ενέργειας	Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας			
Z.8.2	Περιγραφή Ενέργειας	-			
Z.8.3	Ημερομηνία Έναρξης	-			
Z.8.4	Στάδιο εξέλιξης	Ολοκληρώθηκε			
Z.8.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	21.02.2018 (Γ.Μ. 400KV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου) & 12.12.2019 (Ανακατασκευή ΚΥΤ Κουμουνδούρου)			
Z.8.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	1012900	Περιγραφή:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Z.8.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/167105-1016-21.02.2018 (Γ.Μ. 400KV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου) & ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/ 110992-3265-12.12.2019 (Ανακατασκευή ΚΥΤ Κουμουνδούρου)			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία Ενεργειών Ωρίμανσης)

Z.9	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	9			
Z.9.1	Είδος Ενέργειας	Οικοδομική Άδεια			
Z.9.2	Περιγραφή Ενέργειας	-			
Z.9.3	Ημερομηνία Έναρξης	-			
Z.9.4	Στάδιο εξέλιξης	Ολοκληρώθηκε			
Z.9.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	01-12-2021			
Z.9.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	40105067	Περιγραφή:	ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Z.9.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 330635 01-12-2021 (Ανακατασκευή ΚΥΤ Κουμουνδούρου)			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία Ενεργειών Ωρίμανσης)

Z.10	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	10			
Z.10.1	Είδος Ενέργειας	Απόκτηση Γης Γ.Μ. 400KV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου			
Z.10.2	Περιγραφή Ενέργειας	-			
Z.10.3	Ημερομηνία Έναρξης	-			
Z.10.4	Στάδιο εξέλιξης	Εκπονείται			
Z.10.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	-			
Z.10.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	-	Περιγραφή:	-
Z.10.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	ΦΕΚ ΚΗΡΥΞΗΣ Τ' Δ 214/ 26-04-2021			
Z.10.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Όχι			
Z.10.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απαλλοτριώσεις			
Z.10.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η	Ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί διαδικασίες απαλλοτριώσεων για την αποφυγή πιθανών			

	διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	καθυστερήσεων
Z.10.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν αφορά
Z.10.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	-
Z.10.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	-

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία Ενεργειών Ωρίμανσης)

Z.11	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	11
Z.11.1	Είδος Ενέργειας	Απόκτηση Γης Ανακατασκευή ΚΥΤ Κουμουνδούρου
Z.11.2	Περιγραφή Ενέργειας	-
Z.11.3	Ημερομηνία Έναρξης	-
Z.11.4	Στάδιο εξέλιξης	Ολοκληρώθηκε
Z.11.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	20/07/1976
Z.11.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: - Περιγραφή: -
Z.11.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	ΦΕΚ ΚΗΡΥΞΗΣ 76Δ/1968, 238Δ/1968, ΦΕΚ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 92Δ/1969 για 196 μ2 ΦΕΚ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ 230Δ/1968, 13Δ/1970, 143Δ/1969, 36Δ/1971 ΦΕΚ ΚΗΡΥΞΗΣ 42Δ/1969, 154Δ/1970 ΦΕΚ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ 180Δ/1969, 7Δ/1971, 244Δ/1975, 216Δ/1976
Z.11.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΝΑΙ
Z.11.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	-
Z.11.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	-
Z.11.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν αφορά
Z.11.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	-
Z.11.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	-

Η. Χρηματοδοτικό Σχέδιο

Η.1 Ανάλυση προτεινόμενου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ			Σχόλια
H.1.1	Ποσό συνεισφοράς ΤΑ	€ 30.102.600,00	
H.1.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - ΦΠΑ	0,00	
H.1.3	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - Άλλο	0,00	
H.1.4	Συνολικός προϋπολογισμός Έργου στο ΠΔΕ	€ 30.102.600,00	
Η.2 Πηγές Χρηματοδότησης εκτός ΤΑ			
H.2.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ	0,00	
H.2.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	0,00	

H.2.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	63.846.080,50	
H.2.4	Άλλη Πηγή	0,00	
H.3	Συνολικός προϋπολογισμός έργου (ΤΑ και άλλες πηγές)	93.948.680,50	

Θ: Ενδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού

ΑΑ	Έτος	Προϋπολογισμός
Θ.1	2021	15.051.300,00
Θ.2	2022	3.311.286,00
Θ.3	2023	4.214.364,00
Θ.4	2024	3.612.312,00
Θ.5	2025	3.913.338,00
Θ.6	2026	

I: Προβλεπόμενες Συμβάσεις

I.1	ΑΑ Σύμβασης	1			
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	«ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΤ GIS 400kV/150kV/30kV ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»			
I.1.2	Κωδικός κατά CPV	45232220-0 (Κατασκευή Υ/Σ), 31682540-7 (Εξοπλισμός Υ/Σ)			
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης	Το έργο αφορά στην ανακατασκευή και θέση σε λειτουργία του Κέντρου Υπερύψηλης Τάσης Μεταφοράς 400kV/150kV/30kV Κουμουνδούρου Αττικής.			
I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	10301001	Περιγραφή:	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	16.102.600,00			
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ	0,00			
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	0,00			
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	34.246.080,50			
I.1.5.4	Άλλη Πηγή	0,00			
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	50.348.680,50			
I.1.7	Τύπος Έργου	Κύριο έργο			
I.1.8	Είδος Σύμβασης	Σύμβαση έργου			
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	N 4412/2016			
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Ανοιχτή			
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	08/07/2020			
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	10/08/2020			
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	19/03/2021			
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	19/03/2023 (Διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες)			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία της κάθε Σύμβασης)

I.2	ΑΑ Σύμβασης	2
-----	-------------	---

I.2.1	Τίτλος Σύμβασης	Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου			
I.2.2	Κωδικός κατά CPV	-			
I.2.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης	Το έργο αφορά στην κατασκευή της Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου – ΚΥΤ Κορίνθου η οποία αποτελείται από 46,5 km νέας γραμμής και 41,6 km αναβάθμισης της υπάρχουσας γραμμής 150 kV			
I.2.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	10301001	Περιγραφή:	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.
I.2.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	14.000.000,00			
I.2.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ	0,00			
I.2.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	0,00			
I.2.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	29.600.000,00			
I.2.5.4	Άλλη Πηγή	0,00			
I.2.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	43.600.000,00			
I.2.7	Τύπος Έργου	Κύριο έργο			
I.2.8	Είδος Σύμβασης	Σύμβαση έργου			
I.2.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	N 4412/2016			
I.2.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Ανοιχτή			
I.2.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	30/06/2022 (Εκτιμώμενη ημερομηνία Δημοσίευσης)			
/I.2.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	30/12/2022 (Εκτιμώμενη ημερομηνία Διαγωνισμού)			
I.2.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	30/01/2023 (Εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)			
I.2.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	30/12/2025 (Εκτιμώμενη Διάρκεια υλοποίησης 35 μήνες)			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία της κάθε Σύμβασης)

Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση

K.1.	Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο	ΟΧΙ			
K.1.1	Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης	-			
K.1.2	Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ	-			
K.1.3	Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ)	-			
K.1.4	Φορέας Υλοποίησης	ΚΩΔ:	-	Περιγραφή:	-.
K.1.5	Τίτλος έργου	-			
K.1.6	Προϋπολογισμός:	-			
K.1.7	Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του υφιστάμενου έργου				
K.1.8	Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης	-			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία κάθε συναφούς έργου)

Λ: Γεωγραφική Χωροθέτηση Έργου

Λ.1.1	ΑΑ Χωροθέτησης	1			
Λ.1.2	Περιφέρεια // (NUTS Κωδικοποίηση)	NUTS Κωδ:	EL306	Περιγραφή:	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ.1.3	Δήμος	LAU Κωδ.	5002	Περιγραφή:	ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λ.1.4	Δημοτικό Διαμέρισμα	LAU Κωδ.	50020000	Περιγραφή:	ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λ.1.5	Διεύθυνση	-			
Λ.1.6	Αριθμός	-			
Λ.1.7	Ταχυδρομικός Κώδικας	19300			
Λ.1.8	Γεωχωρικές Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87	X: 462651,75 Y: 4217531			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία παραπάνω της μία γεωχωρικής χωροθέτησης)

Λ.2.1	ΑΑ Χωροθέτησης	2			
Λ.2.2	Περιφέρεια // (NUTS Κωδικοποίηση)	NUTS Κωδ:	EL306	Περιγραφή:	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ.2.3	Δήμος	LAU Κωδ.	5004	Περιγραφή:	ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Λ.2.4	Δημοτικό Διαμέρισμα	LAU Κωδ.	50040101	Περιγραφή:	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Λ.2.5	Διεύθυνση	-			
Λ.2.6	Αριθμός	-			
Λ.2.7	Ταχυδρομικός Κώδικας	19100			
Λ.2.8	Γεωχωρικές Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87	X: 440242,773 Y: 4207133,774			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία παραπάνω της μία γεωχωρικής χωροθέτησης)

Λ.3.1	ΑΑ Χωροθέτησης	3			
Λ.3.2	Περιφέρεια // (NUTS Κωδικοποίηση)	NUTS Κωδ:	EL306	Περιγραφή:	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ.3.3	Δήμος	LAU Κωδ.	5005	Περιγραφή:	ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Λ.3.4	Δημοτικό Διαμέρισμα	LAU Κωδ.	50050301	Περιγραφή:	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ
Λ.3.5	Διεύθυνση	-			
Λ.3.6	Αριθμός	-			
Λ.3.7	Ταχυδρομικός Κώδικας	13351			
Λ.3.8	Γεωχωρικές Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87	X: 465132,71 Y: 4216455,94			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία παραπάνω της μία γεωχωρικής χωροθέτησης)

Λ.4.1	ΑΑ Χωροθέτησης	4			
Λ.4.2	Περιφέρεια // (NUTS Κωδικοποίηση)	NUTS Κωδ:	EL306	Περιγραφή:	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ.4.3	Δήμος	LAU Κωδ.	5003	Περιγραφή:	ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Λ.4.4	Δημοτικό Διαμέρισμα	LAU Κωδ.	50030101	Περιγραφή:	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ
Λ.4.5	Διεύθυνση	-			

Λ.4.6	Αριθμός	-
Λ.4.7	Ταχυδρομικός Κώδικας	19600
Λ.4.8	Γεωχωρικές Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87	X: 452687,059 Y: 4214345,37

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία παραπάνω της μία γεωχωρικής χωροθέτησης)

Λ.5.1	ΑΑ Χωροθέτησης	5
Λ.5.2	Περιφέρεια // (NUTS Κωδικοποίηση)	NUTS Κωδ.: EL306 Περιγραφή: ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ.5.3	Δήμος	LAU Κωδ.: 5001 Περιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Λ.5.4	Δημοτικό Διαμέρισμα	LAU Κωδ.: 50010101 Περιγραφή: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Λ.5.5	Διεύθυνση	-
Λ.5.6	Αριθμός	-
Λ.5.7	Ταχυδρομικός Κώδικας	19200
Λ.5.8	Γεωχωρικές Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87	X: 461065,981 Y: 4218216,4

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία παραπάνω της μία γεωχωρικής χωροθέτησης)

Λ.6.1	ΑΑ Χωροθέτησης	6
Λ.6.2	Περιφέρεια // (NUTS Κωδικοποίηση)	NUTS Κωδ.: EL652 Περιγραφή: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Λ.6.3	Δήμος	LAU Κωδ.: 4203 Περιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Λ.6.4	Δημοτικό Διαμέρισμα	LAU Κωδ.: 42030101 Περιγραφή: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Λ.6.5	Διεύθυνση	-
Λ.6.6	Αριθμός	-
Λ.6.7	Ταχυδρομικός Κώδικας	20300
Λ.6.8	Γεωχωρικές Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87	X: 421677,659 Y: 4202191,34

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία παραπάνω της μία γεωχωρικής χωροθέτησης)

Λ.7.1	ΑΑ Χωροθέτησης	7
Λ.7.2	Περιφέρεια // (NUTS Κωδικοποίηση)	NUTS Κωδ.: EL652 Περιγραφή: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Λ.7.3	Δήμος	LAU Κωδ.: 4201 Περιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Λ.7.4	Δημοτικό Διαμέρισμα	LAU Κωδ.: 42010101 Περιγραφή: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Λ.7.5	Διεύθυνση	-
Λ.7.6	Αριθμός	-
Λ.7.7	Ταχυδρομικός Κώδικας	20100
Λ.7.8	Γεωχωρικές Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87	X: 408733,336 Y: 4192114,158

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία παραπάνω της μία γεωχωρικής χωροθέτησης)

M. Διασφάλιση λειτουργίας έργου μετά την ολοκλήρωση του

Τεκμηριώνεται η διασφάλιση της λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

N: Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων

N.1 ΑΑ	N.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.3 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	N.4 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.5 ΣΧΟΛΙΑ
1	03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου	NAI	1.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ_ΑΔΜΗΕ_26012018	
2	03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου	NAI	2.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ_45_29082018.	
3	03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου	NAI	3.ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΜΗΕ.	
4	03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου	NAI	4.ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΝΣ 22 - 2021 ΚΔΥ.	
5	61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης	NAI	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - Απόφαση ΔΣ Νο 49_19.12.2019	
6	61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης	NAI	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2019 - Απόφαση ΔΣ Νο 42_02.12.2019	
7	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΤΔΕ -SUB2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ	
8	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΠΕΑ 129317 20-08-10 (Γ.Μ. 400KV).pdf -	
9	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΑΕΠΟ 9720 21-05-18 (Γ.Μ.400KV).	
10	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΑΕΠΟ 81379 -3184 05-04-20 (ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ)	
11	Λοιπά έγγραφα	NAI	Δ-ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ 110992-3265-12.12.2019 (ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ)	
12	Λοιπά έγγραφα	NAI	Δ-ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ 167105-1016-21.02.2018 (Γ.Μ. 400KV)	
13	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 330635 01-12-2021 (ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ).	
14	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΦΕΚ ΚΗΡΥΞΗΣ 214Δ-2021 (Γ.Μ. 400KV).	
15	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΦΕΚ ΚΗΡΥΞΗΣ 76Δ-1968 (ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ)	
16	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΦΕΚ ΚΗΡΥΞΗΣ 238Δ-1968 (ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ)	
17	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΦΕΚ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 92Δ-1969 (ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ)	

18	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΦΕΚ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ 230Δ-1968 (ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ)	
19	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΦΕΚ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ 13Δ-1970 (ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ).	
20	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΦΕΚ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ 143Δ-1969 (ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ)	
21	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΦΕΚ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ 36Δ-1971 (ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ).	
22	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΦΕΚ ΚΗΡΥΞΗΣ 42Δ- 1969 (ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ).	
23	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΦΕΚ ΚΗΡΥΞΗΣ 154Δ- 1970 (ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ)	
24	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΦΕΚ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ 180Δ-1969 (ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ).	
25	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΦΕΚ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ 7Δ- 1971 (ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ).	
26	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΦΕΚ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ 244Δ-1975 (ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ)	
27	Λοιπά έγγραφα	NAI	ΦΕΚ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ 216Δ-1976 (ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ)	

Ο: Υπεύθυνη δήλωση

Ο φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης δηλώνουν ότι:	
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή.	✓
Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ.	✓
Έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΑΑ.	✓
Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση του έργου.	✓
Όλα τα μέρη που θα εμπλακούν στην ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου έχουν δηλώσει γραπτώς την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και ότι εάν προκύψει τέτοιος κίνδυνος θα το δηλώσουν αρμοδίως προς περαιτέρω αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ10_Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων.	✓
Ο φορέας/είς λειτουργίας του έργου, που θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το αντικείμενο του έργου (εφόσον υφίσταται).	✓

Π: Υπογραφές

	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τίτλος	ΑΔΜΗΕ ΑΕ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Όνομα - Επώνυμο	ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ	ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Υπογραφή Υπευθύνου		

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ