



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Η. Χατζηλίας

Τηλέφωνο: 210 3338983

Email: rrfagov@minfin.gr

Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Ένταξη του Έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάκτησης λειτουργικότητας λιμένα Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας – Δράση 16975» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162368) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135) .
10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α'207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
12. Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
16. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
18. Την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
19. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
20. Την υπ' αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.
21. Το ΤΔΕ του έργου (Subproject) Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάκτησης λειτουργικότητας λιμένα Μακρού Γιαλού Ιεράπετρας, με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5162368, της Δράσης με ID 16975, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την 17/3/22.
22. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_Ε8 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

Αποφασίζει

Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάκτησης λειτουργικότητας λιμένα Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5162368 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και αφορά στην βελτίωση της λειτουργικότητας του λιμένα και στην μείωση των εντόνων ακτομηχανικών προβλημάτων κατά μήκος της παραλίας Μακρύ Γιαλού με ταυτόχρονη αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων αυτού.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
Άξονας (Component)	4.6 – Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
Τίτλος Δράσης (Measure)	16975 - Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων
Υπουργείο Ευθύνης	1011700 – Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Φορέας Υλοποίησης ¹	1082112 – Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην ΣΑΤΑ 189, ανέρχεται σε ποσό ύψους € 1.792.000,00 και αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ)
2022ΤΑ18900004	Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάκτησης λειτουργικότητας λιμένα Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας		€ 1.792.000,00	

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

¹ Σε περίπτωση περισσότερων φορέων υλοποίησης τροποποιείται αναλόγως το σχετικό πεδίο

Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

Α/Α	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα Ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους Στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή Οροσήμου/ Στόχου
				Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
293	Στόχος	Σύναψη συμβάσεων για την αναβάθμιση περιφερειακών λιμένων		Κοινοποίηση της ανάθεσης σύμβασης για επιμέρους έργα	0	28	2ο	2023	Ολοκλήρωση της κοινοποίησης ανάθεσης συμβάσεων για αναβαθμίσεις περιφερειακών λιμένων με σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
298	Στόχος	Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων		Αριθμός ολοκληρωμένων καθορισμένων βελτιώσεων σε περιφερειακούς λιμένες νησιών και περιοχών με αναπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα	0	28	4ο	2025	Ολοκλήρωση βελτιώσεων περιφερειακών λιμένων σε νησιά και περιοχές με ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα, η οποία πιστοποιείται με έκθεση ολοκλήρωσης εργασιών από ανεξάρτητο μηχανικό, επικυρωμένη από το Υπουργείο Ναυτιλίας, και περιλαμβάνει παραστατικά πληρωμών και αποτελέσματα ελέγχων των επενδύσεων, καθώς και πιστοποίηση των δικαιούχων για την ολοκλήρωση των επενδύσεων.

Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Θεόδωρος Σκυλακάκης

Παραρτήματα

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης
- Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες προς Ενέργεια

1. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (μέσω email: minister@yna.gov.gr)
2. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (μέσω email: eysed.yna@yen.gr)
3. Δήμο Ιεράπετρας (μέσω email: dimos@ierapetra.gov.gr)
4. Πρόεδρο ΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας (μέσω email: dltier@0448.syzefxis.gov.gr)
5. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, (μέσω email: fkaramitsa@mnec.gr , protokollo@mnec.gr)

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση

1. Γραφείο Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (μέσω email: minister.office@yna.gov.gr)
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (μέσω email: hellaskps@mnec.gr)
3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (μέσω email: dod.a.promithies@yna.gov.gr)

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. ΕΥΣΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάκτησης λειτουργικότητας λιμένα Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

- (i) Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
- (ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

A Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει:

- (i) Να διασφαλίζει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ των αναγκαίων δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργου.
- (ii) Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή του επάρκεια καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου.
- (iii) Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον Φορέα Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης Οροσήμεων και Στόχων.
- (iv) Να ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την επίτευξη των Οροσήμεων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.
- (v) Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμεων/Στόχων του Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.
- (vi) Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου
- (vii) Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ' έτος πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Έργου.

B. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- (i) Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ.
- (ii) Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
- (iii) Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά περίπτωση, να διασφαλίζει την καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα και πληρότητά τους.
- (iv) Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των Οροσήμου/Στόχου του Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης συμβάσεων.
- (v) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.
- (vi) Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης αυτής προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις Έργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
- (vii) Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.
- (viii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης.
- (ix) Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το Έργο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- (x) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.
- (xi) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- (xii) Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των Δράσεων/Εργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι

ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα.

- (xiii) Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που αυτή θέτει.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
- (ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου.

4. ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.
- (ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης του Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν:

- (i) Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Έργα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού.
- (ii) Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.
- (iii) Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- (iv) Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν:

- (i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΤΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
Ταμείου Ανάκαμψης

Α: Ταυτότητα Έργου					
A.1	Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Κωδ.:	4	Περιγραφή:	Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
A.2	Άξονας (Component)	Κωδ.:	4.6	Περιγραφή:	Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
A.3	Τίτλος Δράσης (Measure)	Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων			
A.4	Κωδικός Δράσης (Measure)	16975			
A.5	Προϋπολογισμός Δράσης (Measure) στο ΕΣΑΑ	20.000.000,00			
A.6	Τίτλος Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάκτησης λειτουργικότητας λιμένα Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας			
A.7	Κωδικός ΤΔΕ / ΟΠΣ ΤΑ	5162368			
A.8	Ημερομηνία Υποβολής ΤΔΕ				
A.9	Ημερομηνία έναρξης στο ΤΑ				
A.10	Προϋπολογισμός Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	1.792.000,00			
A.11	Προτεινόμενος προϋπολογισμός στο ΠΔΕ	1.792.000,00			
A.12	Είδος Έργου	Επένδυση			
A.13	Τύπος Έργου	Δημόσιο Έργο			
A.14	Διασυνοριακό ή πολυκρατικό έργο	ΟΧΙ			
A.14.1	Αν ΝΑΙ: Χώρα	-			
A.14.2	Αν ΝΑΙ: Τίτλος συσχετιζόμενου έργου	-			
A.15	Το έργο υλοποιείται με την μορφή ΣΔΙΤ	ΟΧΙ			
A.16	Το έργο ενέχει κρατική ενίσχυση	ΟΧΙ			
A.16.1	Αν ΝΑΙ: Εφαρμοστέος Κανονισμός Κρατικών Ενισχύσεων				
A.16.2	Αριθμός έγκρισης καθεστώτος (SANI)				
A.17	Το έργο αφορά Χρηματοδοτικό Μέσο	ΟΧΙ			
A.17.1	Αν ΝΑΙ: Είδος Χρηματοδοτικού Μέσου				
A.18	Ημερομηνία έναρξης έργου	15-06-2023			
A.19	Ημερομηνία λήξης έργου	15-02-2025			
A.20	Υπουργείο Ευθύνης	Κωδ.:		Περιγραφή:	Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
A.20.1	Υπηρεσία	Κωδ.:		Περιγραφή:	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
A.20.2	Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Υπουργείου Ευθύνης	Αποστολόπουλος Ιωάννης			
A.20.3	Ιδιότητα Υπευθύνου	Στέλεχος Μονάδας Β'			
A.20.4	Τηλέφωνο Υπευθύνου	2131371629			
A.20.5	Ηλεκτρονική Ταχυδρομείο Υπευθύνου	iapostolopoulos@mou.gr			

Τροποποίηση/ επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου		
A. 21	Αντικείμενο τροποποίησης/ επικαιροποίησης	
A. 22	Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης	

B: Κατάταξη Έργου σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας					
B.1	Πρωτοβουλία ΕΕ (Flagship)	Κωδ:		Περιγραφή:	
B.2	Τομέας Πολιτικής κατά COFOG2	Κωδ:		Περιγραφή:	
B.3	Πεδίο Παρέμβασης (Intervention field)	Κωδ:		Περιγραφή:	
B.4	Κλιματική Σηματοδότηση (Climate Tagging)				
B.5	Περιβαλλοντική Σήμανση (Environmental Tag)				
B.6	Ψηφιακή Σήμανση (Digital Tag)				
B.7	Πράσινη Διάσταση				
B.8	Ψηφιακή Διάσταση				
B.9	DNSH				

Γ: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων					
Γ.1	Είδος Φορέα	Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης			
Γ.1.1	Φορέας	Κωδ:	1082112	Περιγραφή:	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Γ.1.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων	Κύριος Έργου – ΦΕΚ 910/Β/2013			
Γ.1.3	Περιφέρεια	ΚΡΗΤΗΣ			
Γ.1.4	Δήμος	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ			
Γ.1.5	Διεύθυνση Έδρας	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31			
Γ.1.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	72200			
Γ.1.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			
Γ.1.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΝΠΔΔ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ			
Γ.1.9	Τηλέφωνο	2842340417			
Γ.1.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	dlitier@0448.syzefxis.gov.gr/			
Γ.1.11	Ιστοχώρος Φορέα	http://www.ierapetra.gov.gr/npdd/limeniko-tameio/			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία των εμπλεκόμενων φορέων στο έργο: Υλοποίησης, Λειτουργίας)

Γ.1	Είδος Φορέα	Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης			
Γ.1.1	Φορέας	Κωδ:	40132100	Περιγραφή:	ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Γ.1.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων	Φορέας Υλοποίησης- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράπετρας ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΝΠΔΔ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ(ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ(Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)			
Γ.1.3	Περιφέρεια	ΚΡΗΤΗΣ			
Γ.1.4	Δήμος	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ			
Γ.1.5	Διεύθυνση Έδρας	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31			
Γ.1.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	72200			
Γ.1.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	ΓΙΑΝΝΑΚΗ – ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ			
Γ.1.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
Γ.1.9	Τηλέφωνο	2842340335			

Γ.1.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	dimos@ierapetra.gov.gr
Γ.1.11	Ιστοχώρος Φορέα	http://www.ierapetra.gov.gr/npdd/limeniko-tameio/
Δ: Φυσικό Αντικείμενο		
Δ.1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου		
Το έργο έχει στόχο: α. Να βελτιώσει την λειτουργικότητα του λιμένα και β. Να μειώσει τα έντονα ακτομηχανικά προβλήματα κατά μήκος της παραλίας Μακρύ Γιαλού με ταυτόχρονη αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων αυτού. Οι εργασίες αφορούν: Α. Εξωτερικό μώλο: Ο μώλος από λιθορριπές και φυσικούς ογκολίθους, μήκους 150 μ., συνιστά την προστασία του κυρίως λιμένος από τους Ν-Ν.Α. κυματισμούς, Αναλυτικότερα: Η κατασκευή του εξωτερικού μώλου αποτελείται από τρία τμήματα: α. Το τμήμα Α, μήκους 10 μ. περίπου, διευθύνσεως ανατολικής, που σχηματίζει γωνία 90ο με τον υπάρχοντα προσήνεμο μώλο. β. Το τμήμα Β, που σχηματίζει γωνία 116ο με το τμήμα α, μήκους 120 μ. περίπου και διευθύνσεως νότιας. γ. Το τμήμα Γ, που σχηματίζει γωνία 146ο με το τμήμα β, μήκους 20 μ. περίπου και διευθύνσεως νοτιοανατολικής. Β. Κατασκευή μώλου συνολικού μήκους 14 μέτρων περίπου, όπου στο ανατολικό του άκρο(βραχονησίδα Αγ. Ειρήνη) τοποθετείται φανός ναυσιπλοΐας εγκιβωτισμένος σε βάση από σκυρόδεμα Γ. Νέος Προσήνεμος Μώλος, μήκους 52 μ. περίπου, συνδέει τα ακρομύλια των υφισταμένων μώλων, δημιουργώντας τον κυρίως λιμένα. Αναλυτικότερα: Η κατασκευή του συνίσταται από δύο τμήματα, το τμήμα Α και το τμήμα Β Το τμήμα Α, μήκους 27,0 μ. περίπου, διευθύνσεως ανατολικής, αποτελεί επέκταση του υπάρχοντος υπήνεμου μώλου. Το τμήμα Β, μήκους 25 μ. περίπου, διευθύνσεως νοτιοανατολικής, σχηματίζει γωνία 112ο με το τμήμα Α. Δ. Υπήνεμος μώλος, μήκους 25 μ., γίνεται κάθετα στην ακτογραμμή, σε απόσταση 80 μ. από τον υπάρχοντα προσήνεμο μώλο και οριοθετεί την είσοδο του προλιμένος. Ε. Νέο κρηπίδωμα, συνολικού μήκους 80 μ. περίπου και διευθύνσεως νότιας. Αποτελεί την επέκταση του υπάρχοντος μώλου (μήκους 7,35 μ) προς Νότο κατά 73 μ. περίπου και καταλήγει στον νέο υπήνεμο μώλο, με τον οποίο σχηματίζουν γωνία 90 μοίρες. ΣΤ. Καθαίρεση τμήματος υπάρχοντος προσήνεμου μώλου, μήκους 30 μ. που οριοθετεί την είσοδο του κυρίως λιμένος. Σημειώνεται ότι τα καθαίρεθέντα υλικά του υπάρχοντος λιμένος (λιθορριπές, Φ.Ο., καθαίρεθείσα ανωδομή) θα επαναχρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του νέου έργου. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τους υπάρχοντες τεχνητούς ογκολίθους που είναι βυθισμένοι. Θα γίνει προσεκτική άρση τους και όσοι από αυτούς είναι σε καλή κατάσταση (χωρίς ρηγματώσεις) θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του νέου έργου. Ζ. Εκσκαφή πυθμένος έως βάθος 3,00 μ. από τη Μ.Σ.Θ. στη μεγαλύτερη έκταση του λιμένος, ενώ σε τμήμα του παλαιού λιμένος θα γίνει έως βάθος 2,0 μ. από τη Μ.Σ.Θ. Στις θέσεις παραβολής σκαφών του υπάρχοντος λιμένος διατηρούνται τα αρχικά βάθη, όπως καθορίστηκαν από τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια για να μην υποσκαφεί ο υπάρχων κρηπιδότοχος. Τέλος, πίσω από τον κρηπιδότοχο θα δημιουργηθεί με επίχωση χερσαίος χώρος εμβαδού δύο στρεμμάτων περίπου. Η υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει στην: • Πλήρη κυματική προστασία και κατά συνέπεια την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας ελλειμνισμού. • Δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας λιμενικών υποδομών και την τουριστική ανάδειξη και αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής. • Προώθηση της καινοτομίας, ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της ελκυστικότητας και επισκεψιμότητας της περιοχής.		
Δ.2	Κοινωνικές Κατηγορίες (Social categories)	

Ε: Ορόσημα και Στόχοι Έργου σύμφωνα με το ΕΣΑΑ

Α/Α	Είδος Οροσήμου/Στόχου	Κωδικός Δράσης	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο / στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου	Ορόσημο Έργου
							Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος		
	(Πληρωμής/Επιχειρ.)												☐

Ζ. Ωριμότητα Έργου					
Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	1			
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Έκδοση απόφασης(ΦΕΚ) εξομοίωσης της χερσαίας ζώνης με ζώνη λιμένα Μακρύ Γιαλού			
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Έγκριση της απόφασης 28/2020 του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας περί καθορισμού χώρων που εξομοιώνονται με Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μακρύ Γιαλού.			
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	19-10-2020			
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Σε εξέλιξη			
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	15-03-2022			
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:		Περιγραφή:	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ			
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Με διαδικασία εξομοίωσης χερσαίας ζώνης με ζώνη λιμένα Μακρύ Γιαλού			
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται			
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:				
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία Ενεργειών Ωρίμανσης)

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	2			
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Έγκριση οριστικών μελετών			
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η έγκριση των οριστικών μελετών από τις συν αρμόδιες Υπηρεσίες			
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	15-06-2022			
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Σε εξέλιξη			
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31-12-2022			
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:		Περιγραφή:	ΥΕΝ. ΓΕΝ. ΥΠΠΟΑ και Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Κρήτης
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;				
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Με διαδικασία εξομοίωσης χερσαίας ζώνης με ζώνη λιμένα Μακρύ Γιαλού			
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;				
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:				

Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	
---------	--	--

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	3			
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου (έκδοση ΑΕΠΟ)			
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αρμόδια Υπηρεσία			
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	15-06-2022			
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Σε εξέλιξη			
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31-12-2023			
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:		Περιγραφή:	Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Περιφέρειας Κρήτης
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;				
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης				
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;				
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:				
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	4			
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Έκδοση άδειας εκτέλεσης εργασιών			
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται, με την έγκριση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών και η έκδοση άδειας εκτέλεσης εργασιών			
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	31-12-2022			
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Σε εξέλιξη			
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	13-02=2023			
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:		Περιγραφή:	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;				
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης				
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;				
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:				

Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	
---------	--	--

Η. Χρηματοδοτικό Σχέδιο

Η.1 Ανάλυση προτεινόμενου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ			Σχόλια
H.1.1	Ποσό συνεισφοράς ΤΑ	1.792.000,00	
H.1.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - ΦΠΑ		
H.1.3	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - Άλλο		
H.1.4	Συνολικός προϋπολογισμός Έργου στο ΠΔΕ	1.792.000,00	
Η.2 Πηγές Χρηματοδότησης εκτός ΤΑ			
H.2.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ		
H.2.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)		
H.2.3	Ιδιωτική Συμμετοχή		
H.2.4	Άλλη Πηγή		
H.3	Συνολικός προϋπολογισμός έργου (ΤΑ και άλλες πηγές)		

Θ: Ενδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού

ΑΑ	Έτος	Προϋπολογισμός
Θ.1	2021	
Θ.2	2022	
Θ.3	2023	162.400,00
Θ.4	2024	1.412.400,00
Θ.5	2025	217.200,00
Θ.6	2026	

Ι: Πραβλεπόμενες Συμβάσεις

I.1	ΑΑ Σύμβασης	1
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	Αποκατάσταση λειτουργικότητας και βελτίωση υποδομών λιμένα Μακρύ Γιαλού
I.1.2	Κωδικός κατά CPV	45243300-5 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμενοβραχίονες
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης	

Το έργο έχει στόχο: α. Να βελτιώσει την λειτουργικότητα του λιμένα και β. Να μειώσει τα έντονα ακτομηχανικά προβλήματα κατά μήκος της παραλίας Μακρύ Γιαλού. Οι εργασίες αφορούν: Α. Εξωτερικό μώλο: Ο μώλος από λιθορριπές, μήκους 150 μ., συνιστά την προστασία του κυρίως λιμένος από τους Ν-Ν.Α. κυματισμούς. Β. Κατασκευή μώλου συνολικού μήκους 14 μέτρων περίπου, όπου στο ανατολικό του άκρο(βραχονησίδα Αγ. Ειρήνη) τοποθετείται φανός ναυσιπλοΐας εγκιβωτισμένος σε βάση από σκυρόδεμα. Γ. Νέος Προσήμεμος Μώλος , μήκους 52 μ. περίπου, συνδέει τα ακρομώλια των υφισταμένων μώλων, δημιουργώντας τον κυρίως λιμένα. Δ.Υπήνεμος μώλος, μήκους 25 μ., γίνεται κάθετα στην ακτογραμμή, σε απόσταση 80 μ. από τον υπάρχοντα προσήνεμο μώλο και οριοθετεί την είσοδο του προλιμένος. Ε. Νέο κρηπίδωμα, συνολικού μήκους 80 μ. περίπου και διευθύνσεως νότιας. Αποτελεί την επέκταση του υπάρχοντος μώλου (μήκους 7,35 μ) προς Νότο κατά 73 μ. περίπου και καταλήγει στον νέο υπήνεμο μώλο, με τον οποίο σχηματίζουν γωνία 90° ΣΤ. Καθαίρεση τμήματος υπάρχοντος προσήνεμου μώλου , μήκους 30 μ. που οριοθετεί την είσοδο του κυρίως λιμένος. Ζ. Εκσκαφή πυθμένος έως βάθος 3,00 μ. από τη Μ.Σ.Θ. στη μεγαλύτερη έκταση του λιμένος, ενώ σε τμήμα του παλαιού λιμένος θα γίνει έως βάθος 2,0 μ. από τη Μ.Σ.Θ.

I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1082112	Περιγραφή:	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ(κύριος έργου) ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ(ως φορέας Υλοποίησης)
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	1.754.800,00 €			
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ				
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)				
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή				
I.1.5.4	Άλλη Πηγή				
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	1.754.800,00 €			
I.1.7	Τύπος Έργου	ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ			
I.1.8	Είδος Σύμβασης	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ			
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	N.4412/20216			
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Προϋπολογισμού κάτω των ορίων			
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	05-01-2023			
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	13-02-2023			
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	15-06-2023			
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	15-02-2025			

I.1	ΑΑ Σύμβασης	2			
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου			
I.1.2	Κωδικός κατά CPV				
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης				
Οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Συμβούλου συνίστανται: στην παροχή συμβουλών, τεχνικών στοιχείων, υπόδειξη μεθόδων και κατάλληλων λεπτομερειών, σχεδίαση – εκτύπωση αλλαγών σχεδίων, στη συμμετοχή σε συσκέψεις, συναντήσεις και αυτοψίες στο χώρο του έργου στον Μακρύ Γυαλό, και στις διάφορες αδειοδοτούσες Αρχές, στη μετάδοση εξειδικευμένης εμπειρίας του Τεχνικού Συμβούλου, σε ότι αφορά τα θέματα και προβλήματα κατασκευής Λιμενικού Έργου.					
I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1082112	Περιγραφή:	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ(ως φορέας Υλοποίησης)
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	37.200, 00			
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ				
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)				
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή				
I.1.5.4	Άλλη Πηγή				
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης				
I.1.7	Τύπος Έργου	ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ			
I.1.8	Είδος Σύμβασης	Παροχή Υπηρεσιών			

I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	N.4412/20216
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Προϋπολογισμού κάτω των ορίων
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	05-01-2023
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	13-02-2023
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	15-06-2023
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	15-02-2025

Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση

Κ.1.	Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο				
Κ.1.1	Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης				
Κ.1.2	Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ				
Κ.1.3	Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ)				
Κ.1.4	Φορέας Υλοποίησης	ΚΩΔ:		Περιγραφή:	
Κ.1.5	Τίτλος έργου				
Κ.1.6	Προϋπολογισμός:				
Κ.1.7	Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου του υφιστάμενου έργου				
Κ.1.8	Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης				

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία κάθε συναφούς έργου)

Λ: Γεωγραφική Χωροθέτηση Έργου

Λ.1	ΑΑ Χωροθέτησης	1			
Λ.2	Περιφέρεια // (NUTS Κωδικοποίηση)	NUTS Κωδ:	EL 432002	Περιγραφή:	Κρήτης
Λ.3	Δήμος	LAU Κωδ.	810	Περιγραφή:	Ιεράπετρας
Λ.4	Δημοτικό Διαμέρισμα	LAU Κωδ.		Περιγραφή:	Μακρύ Γιαλού
Λ.5	Διεύθυνση	Δημοκρατίας			
Λ.6	Αριθμός	31			
Λ.7	Ταχυδρομικός Κώδικας	72200			
Λ.8	Γεωχωρικές Συντεταγμένες	Το γεωγραφικό μήκος της θέσεως του Μακρύ Γιαλού είναι 25°58΄ ενώ το γεωγραφικό πλάτος της είναι 35°02΄ Η θέση του έργου Χ= 679900 και Υ = 3878643			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία παραπάνω της μία γεωχωρικής χωροθέτησης)

Μ. Διασφάλιση λειτουργίας έργου μετά την ολοκλήρωσή του

Τεκμηριώνεται η διασφάλιση της λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

Με το προτεινόμενο έργο, θα εξυπηρετηθούν οι στρατηγικοί στόχοι και οι αναπτυξιακές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής, που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε αυτή και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: στην ενίσχυση του παραγόμενου εισοδήματος στην ευρύτερη περιοχή, στην πλήρη κυματική προστασία και κατά συνέπεια την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας ελλειμνισμού και την ελαχιστοποίηση των ακτομηχανικών προβλημάτων της παραλίας του Μακρύ Γιαλού.

Η παρέμβαση λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του Μακρύ Γιαλού, ενώ συνάμα αποτελεί καινοτόμο και σύγχρονη παρέμβαση αξιοποίησης, μιας σημαντικής λιμενικής υποδομής. Διαμορφώνει επιπλέον ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στην γύρω περιοχή και συνδέεται λειτουργικά με το αναπτυσσόμενο νοτιοανατολικό παραλιακό μέτωπο του διπόλου Ιεράπετρας-Μακρύ Γιαλού.

Ο Δήμος Ιεράπετρας μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του, η οποία και αποτελεί την επιβλέπουσα υπηρεσία, φροντίζει για την τήρηση των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί κατά την διαδικασία εγκρίσεων του έργου, καθώς και για την πιστή εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης του έργου. Το Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας αναλαμβάνει να διασφαλίσει τη διοικητική λειτουργικότητα του έργου με την ανάπτυξη της χερσαίας ζώνης λιμένα και των επιμέρους συνεργασιών που απαιτούνται.

--

N: Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων

N.1 ΑΑ	N.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.3 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	N.4 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.5 ΣΧΟΛΙΑ

Ο: Υπεύθυνη δήλωση

Ο φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης δηλώνουν ότι:	
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή.	ΝΑΙ
Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ.	ΝΑΙ
Έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΑΑ.	ΝΑΙ
Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση του έργου.	ΝΑΙ
Όλα τα μέρη που θα εμπλακούν στην ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου έχουν δηλώσει γραπτώς την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και ότι εάν προκύψει τέτοιος κίνδυνος θα το δηλώσουν αρμοδίως προς περαιτέρω αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ10_Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων.	ΝΑΙ
Ο φορέας/είς λειτουργίας του έργου, που θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το αντικείμενο του έργου (εφόσον υφίσταται).	ΝΑΙ

Π: Υπογραφές

	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τίτλος	ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Όνομα - Επώνυμο	ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Εμμ. Κουτουλάκης Γ.Γ. ΔΙΓΑΙΟΥ & Ν.Π.
Υπογραφή Υπευθύνου		

