



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Παρασκευή Α. Ζαχαριά

Τηλέφωνο: 210 333 8945

Email: p.zacharia@minfin.gr

Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB. 4 - Αναβάθμιση υποδομών και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού 30 Πωλητηρίων του ΟΔΑΠ» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5158855) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135) .
10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α'207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
12. Την υπ' αριθ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
16. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
18. Την υπ' αριθ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
19. Την υπ' αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΕ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
20. Την υπ' αριθ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ' αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.
21. Το ΤΔΕ του έργου (Subproject) SUB. 4 - Αναβάθμιση υποδομών και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού 30 Πωλητηρίων του ΟΔΑΠ, με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5158855, της Δράσης με ID 16536, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ στις [20/01/2022].
22. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_Ε8 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

Αποφασίζει

Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB. 4 - Αναβάθμιση υποδομών και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού 30 Πωλητηρίων του ΟΔΑΠ» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5158855 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, και αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών και στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού ορισμένων εκ των σημαντικότερων πωλητηρίων του ΟΔΑΠ ανά την Ελλάδα.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
Άξονας (Component)	4.6 - Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
Τίτλος Δράσης (Measure)	16536 - Αναβάθμιση καταστημάτων & προϊόντων του οργανισμού διαχείρισης και ανάπτυξης πολιτιστικών πόρων (πρώην ΤΑΠΑ)
Υπουργείο Ευθύνης	1012700 - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Φορέας Υλοποίησης ¹	1010845 - Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ 014, ανέρχεται σε ποσό ύψους 4.374.720,00€, ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους σε ποσό ύψους 200.000,00€, και αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ)
2022ΤΑ01400051	SUB. 4 - Αναβάθμιση υποδομών και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού 30 Πωλητηρίων του ΟΔΑΠ		4.374.720,00	200.000,00

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

¹ Σε περίπτωση περισσότερων φορέων υλοποίησης τροποποιείται αναλόγως το σχετικό πεδίο

Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

Α/Α	Ορόσημο / Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα Ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους Στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή Ορόσημου/ Στόχου
				Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
RRF 284	Ορόσημο	Αναβάθμιση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.	Εκθέσεις ολοκλήρωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν παραστατικά πληρωμής και αποτελέσματα των ελέγχων των επενδύσεων, και πιστοποίηση από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της επένδυσης				Q4	2025	Βελτίωση των λειτουργιών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων, της κατασκευής και αναβάθμισης των υποδομών και της παροχής εξοπλισμού για τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα και των αναβαθμίσεων της ποιότητας των υπηρεσιών.

Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Θεόδωρος Σκυλακάκης

Παραρτήματα

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης
- Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες προς Ενέργεια

1. Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, Υπόψη κ. Αγγελικής Μαραγκάκη, amaragaki@tap.gr
2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, Υπόψη κ. Φανής Καραμήτσα, fkaramitsa@mnec.gr, protokollo@mnec.gr

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση

1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, minoff@culture.gr
2. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Ι. Τσακίρη, deputy.minister@mnec.gr
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, hellaskps@mnec.gr
4. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπόψη κ. Ιωάννη Μυλωνά imilonas@culture.gr
5. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, gdoy@culture.gr

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «SUB. 4 - Αναβάθμιση υποδομών και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού 30 Πωλητηρίων του ΟΔΑΠ» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

- (i) Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
- (ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

A Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει:

- (i) Να διασφαλίζει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ των αναγκών δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργου.
- (ii) Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή του επάρκεια καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου.
- (iii) Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον Φορέα Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης Οροσήμων και Στόχων.
- (iv) Να ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την επίτευξη των Οροσήμων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.
- (v) Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμων/Στόχων του Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.
- (vi) Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου
- (vii) Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ' έτος πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Έργου.

B. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ.

- (i) Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
- (ii) Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά περίπτωση, να διασφαλίζει την καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα και πληρότητά τους.
- (iii) Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των Οροσήμου/Στόχου του Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης συμβάσεων.
- (iv) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.
- (v) Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης αυτής προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις Έργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούνται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
- (vi) Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.
- (vii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης.
- (viii) Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικείμενου για το Έργο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- (ix) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.
- (x) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

- (xi) Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των Δράσεων/Εργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα.
- (xii) Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που αυτή θέτει.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
- (ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου.

4. ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.
- (ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης του Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν:

- (i) Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Εργα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού.
- (ii) Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.

- (iii) Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- (iv) Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν:

- (i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

(Κατά την Ένταξη συμπληρώνονται:

- *τυχόν ειδικοί όροι που προβλέπονται σε ειδικό θεσμικό πλαίσιο ή και ορίζονται από την ΕΥΣΤΑ.*

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

Ταμείου Ανάκαμψης

A: Ταυτότητα Έργου

A.1	Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Κωδ.:	4	Περιγραφή:	Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
A.2	Άξονας (Component)	Κωδ:	4.6	Περιγραφή:	Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
A.3	Τίτλος Δράσης (Measure)	Αναβάθμιση Καταστημάτων & Προϊόντων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Πρώην ΤΑΠΑ)			
A.4	Κωδικός Δράσης (Measure)	16536			
A.5	Προϋπολογισμός Δράσης (Measure) στο ΕΣΑΑ	23.337.453 €			
A.6	Τίτλος Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	Αναβάθμιση υποδομών και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού 30 Πωλητηρίων του ΟΔΑΠ			
A.7	Κωδικός ΤΔΕ / ΟΠΣ ΤΑ	5161064			
A.8	Ημερομηνία Υποβολής ΤΔΕ				
A.9	Ημερομηνία ένταξης στο ΤΑ				
A.10	Προϋπολογισμός Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	3.528.000,00 €			
A.11	Προτεινόμενος προϋπολογισμός στο ΠΔΕ	4.374.720,00€			
A.12	Είδος Έργου	Επένδυση			
A.13	Τύπος Έργου	Δημόσιο Έργο			
A.14	Διασυνοριακό ή πολυκρατικό έργο	Όχι			
A.14.1	Αν ΝΑΙ: Χώρα	-			
A.14.2	Αν ΝΑΙ: Τίτλος συσχετιζόμενου έργου	-			
A.15	Το έργο υλοποιείται με την μορφή ΣΔΙΤ	Όχι			
A.16	Το έργο ενέχει κρατική ενίσχυση	Όχι. Ο ΟΔΑΠ έχει αποκλειστική εκ νέου αρμοδιότητα για τη δημιουργία και την αναβάθμιση των εργαστηρίων για την κατασκευή εκμαγείων και ακριβών αντιγράφων μνημείων της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως εκ τούτου, τα παραπάνω είδη δεν μπορούν να παραχθούν από άλλο			

		φορέα και επομένως δεν υπάρχει σχετική αγορά. Τα ανωτέρω αντικείμενα παράγονται στα εργαστήρια του ΟΔΑΠ, φέρουν ειδικό σήμα και διατίθενται προς πώληση μόνο από τον ΟΔΑΠ, καθώς και η παραγωγή και πώληση τους από τρίτους συνιστούν παράνομες δραστηριότητες. Όσον αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, αυτή κινείται στο πλαίσιο της ευρύτερης λειτουργίας ενός αρχαιολογικού χώρου ή μουσείου, αποτελώντας διευκολύνσεις προς τους επισκέπτες και επικουρικές δραστηριότητες στην κύρια μη οικονομική δραστηριότητα, καθώς οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία οργανώνονται σύμφωνα με την Αρχή 34 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης.			
A.16.1	Αν ΝΑΙ: Εφαρμοστέος Κανονισμός Κρατικών Ενισχύσεων				
A.16.2	Αριθμός έγκρισης καθεστώτος (SANI)				
A.17	Το έργο αφορά Χρηματοδοτικό Μέσο	Όχι			
A.17.1	Αν ΝΑΙ: Είδος Χρηματοδοτικού Μέσου	-			
A.18	Ημερομηνία έναρξης έργου	15-11-2022			
A.19	Ημερομηνία λήξης έργου	20-03-2024			
A.20	Υπουργείο Ευθύνης	Κωδ:	1012700	Περιγραφή:	Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α)
A.20.1	Υπηρεσία	Κωδ:	1090209	Περιγραφή:	ΕΔΕΠΟΛ
A.20.2	Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Υπουργείου Ευθύνης	ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ			
A.20.3	Ιδιότητα Υπευθύνου	ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ			
A.20.4	Τηλέφωνο Υπευθύνου	210-3307602			
A.20.5	Ηλεκτρονική Ταχυδρομείο Υπευθύνου	imilonas@culture.gr			

Τροποποίηση/ επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου

A. 21	Αντικείμενο τροποποίησης/ επικαιροποίησης	-
A. 22	Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης	-

Β: Κατάταξη Έργου σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

B.1	Πρωτοβουλία ΕΕ (Flagship)	Κωδ:	4	Περιγραφή:	Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
-----	---------------------------	------	---	------------	---

B.2	Τομέας Πολιτικής κατά COFOG2	Κωδ:	4.6	Περιγραφή:	Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
B.3	Πεδίο Παρέμβασης (Intervention field)	Κωδ:	16536	Περιγραφή:	Αναβάθμιση Καταστημάτων & Προϊόντων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Πρώην ΤΑΠΑ)
B.4	Κλιματική Σηματοδότηση (Climate Tagging)	-			
B.5	Περιβαλλοντική Σήμανση (Environmental Tag)	-			
B.6	Ψηφιακή Σήμανση (Digital Tag)	-			
B.7	Πράσινη Διάσταση	-			
B.8	Ψηφιακή Διάσταση	-			
B.9	DNSH	-			

Γ: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων

Γ.1	Είδος Φορέα	Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου			
Γ.1.1	Φορέας	Κωδ:	1010845	Περιγραφή:	Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ)
Γ.1.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων	Ν.4761/2020			
Γ.1.3	Περιφέρεια	Αττική			
Γ.1.4	Δήμος	Αθηναίων			
Γ.1.5	Διεύθυνση Έδρας	Ελευθερίου Βενιζέλου 57			
Γ.1.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	105 64			
Γ.1.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	Αγγελική Μαραγκάκη			
Γ.1.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων			
Γ.1.9	Τηλέφωνο	210 3722618			
Γ.1.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	amaragaki@tap.gr			
Γ.1.11	Ιστοχώρος Φορέα	www.tap.gr			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία των εμπλεκόμενων φορέων στο έργο: Υλοποίησης, Λειτουργίας

Δ: Φυσικό Αντικείμενο

Έντυπο Δ1_Ε1	-3-	
Έκδοση 1.0		

Δ.1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Η αναβάθμιση των υποδομών και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού ορισμένων εκ των σημαντικότερων πωλητηρίων (από απόψεως προσέλευσης και πωλήσεων) του ΟΔΑΠ ανά την Ελλάδα θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση της εμπειρίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους Έλληνες και ξένους επισκέπτες των Αρχαιολογικών Χώρων και Αρχαιολογικών Μουσείων. Μέρος της αναβάθμισης των υποδομών αποτελούν η ενεργειακή αναβάθμιση με αλλαγή κουφωμάτων / κλιματισμό / θερμομόνωση, υγραμόνωση, αναβάθμιση προθηκών και βελτίωση της διαρρύθμισης, χρωματισμοί και γενικότερες επισκευές- δόρθωση υφιστάμενων οικοδομικών προβλημάτων (μερεμέτια). Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με σχετικές μελέτες-τεχνικές εκθέσεις που εκπονεί ο ΟΔΑΠ.

Ως εκ τούτου, το εν λόγω έργο αφορά στην αναβάθμιση 30 πωλητηρίων ανά την Ελλάδα, τα οποία είναι τα εξής:

- Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών (Περ. Κεντρ, Μακεδονίας)
- Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας (Περ. Θεσσαλίας)
- Δήλος (Περ. Νοτίου Αιγαίου)
- Ακρωτήρι Θήρας (Περ. Νοτίου Αιγαίου)
- Μουσείο Προϊστορικής Θήρας Φηρά (Περ. Νοτίου Αιγαίου)
- Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου Ρόδος (Περ. Νοτίου Αιγαίου)
- Οδός των Ιπποτών Ρόδος (Περ. Νοτίου Αιγαίου)
- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Περ. Αττικής)
- Ολυμπείο Αθηνών (Περ. Αττικής)
- Κτήριο πρώην Ανθοπωλείων Βουλής (Περ. Αττικής)
- Κνωσός (Περ. Κρήτης)
- Λότζια (Ρέθυμνο) (Περ. Κρήτης)
- Φαιστός (Περ. Κρήτης)
- Σπήλαιο Ψυχρού (Περ. Κρήτης)
- Ζάκρος (Περ. Κρήτης)
- Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Περ. Κεντρ, Μακεδονίας)
- Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (Περ. Κεντρ, Μακεδονίας)
- Τύμβος Βασιλικών Τάφων Αιγών (Βεργίνας) (Περ. Κεντρ, Μακεδονίας)
- Ρωμαϊκή Αγορά- Λουτρά Παράδεισος Θεσσαλονίκης (Περ. Κεντρ, Μακεδονίας)
- Αιανή (Περ. Δυτ. Μακεδονίας)
- Φίλιπποι (Περ. Ανατ. Μακεδονίας)

- Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας (Περ. Ανατ. Μακεδονίας)
- Μυστράς (Περ. Πελοποννήσου)
- Μονεμβασιά (Περ. Πελοποννήσου)
- Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών (Περ. Πελοποννήσου)
- Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας (Περ. Πελοποννήσου)
- Κέρκυρα Παλαιό Φρούριο (Περ. Ιονίων Νήσων)
- Κέρκυρα Μον Ρεπό (Περ. Ιονίων Νήσων)
- Δωδώνη (Περ. Ηπείρου)
- Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων (Περ. Ηπείρου).

Δ. 2 Κοινωνικές Κατηγορίες (Social categories)

Ε: Ορόσημο και Στόχοι Έργου σύμφωνα με το ΕΣΑΑ

Α/Α	Είδος Οροσήμου / Στόχου	Κωδικός Δράσης	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο / στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου	Ορόσημο Έργου
							Μονάδα μέτρησης	Τιμή ή βάση	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος		
1	Πληρωμής	16536	"17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16536_Αναβάθμιση υποδομών, ανανέωση εξοπλισμού	Ορόσημο	Αναβάθμιση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων	Εκθέσεις ολοκλήρωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν παραστατικά πληρωμής και αποτελέσματα των ελέγχων των				4ο	2025	Βελτίωση των λειτουργιών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων, της κατασκευής και αναβάθμισης	

			και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από καταστήματα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων — καταστήματα πρώην ΤΑΠΑ (επιτόπου και ηλεκτρονικά)			επενδύσεων, και πιστοποίηση από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της επένδυσης					ης των υποδομών και της παροχής εξοπλισμού για τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα και των αναβαθμίσεων της ποιότητας των υπηρεσιών	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Ζ. Ωριμότητα Έργου

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	1			
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Δημοσίευση Διαγωνισμού			
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Η εν λόγω ενέργεια αφορά στη δημοσίευση της προκήρυξης του πρώτου χρονικά διαγωνισμού βάσει του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4782/2021.			
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	25-04-2022			
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει διενεργηθεί			
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	15-05-2022			
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ : 1010845	Περιγραφή:	Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων	
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	-			

Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δ/Α
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	-
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	-
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δ/Α
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	-
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	-
Z.2	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	2
Z.2.1	Είδος Ενέργειας	Διενέργεια Διαγωνισμού
Z.2.2	Περιγραφή Ενέργειας	Η εν λόγω ενέργεια αφορά στη διενέργεια του πρώτου χρονικά διαγωνισμού, βάσει του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4782/2021.
Z.2.3	Ημερομηνία Έναρξης	15-05-2022
Z.2.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει διενεργηθεί
Z.2.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	15-05-2022
Z.2.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1010845 Περιγραφή: Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
Z.2.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	-
Z.2.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δ/Α
Z.2.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	-
Z.2.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	-
Z.2.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δ/Α
Z.2.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	-

Z.2.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	-			
Z.3	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	3			
Z.3.1	Είδος Ενέργειας	Συμβασιοποίηση			
Z.3.2	Περιγραφή Ενέργειας	Η εν λόγω ενέργεια αφορά στην υπογραφή της σύμβασης του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων με τον Ανάδοχο του πρώτου χρονικά διαγωνισμού.			
Z.3.3	Ημερομηνία Έναρξης	15-11-2022			
Z.3.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει ξεκινήσει			
Z.3.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	15-11-2022			
Z.3.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	1010845	Περιγραφή:	Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
Z.3.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	-			
Z.3.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δ/Α			
Z.3.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	-			
Z.3.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	-			
Z.3.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δ/Α			
Z.3.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	-			
Z.3.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	-			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία Ενεργειών Ωρίμανσης)

Η. Χρηματοδοτικό Σχέδιο

H.1 Ανάλυση προτεινόμενου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ	Σχόλια
H.1.1 Ποσό συνεισφοράς ΤΑ	3.528.000,00 €

Έντυπο Δ1_Ε1	-8-
Έκδοση 1.0	

H.1.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - ΦΠΑ	846.720,00 €	
H.1.3	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - Άλλο	-	
H.1.4	Συνολικός προϋπολογισμός Έργου στο ΠΔΕ	4.374.720,00 €	
H.2 Πηγές Χρηματοδότησης εκτός ΤΑ			
H.2.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ	-	
H.2.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	-	
H.2.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	-	
H.2.4	Άλλη Πηγή	-	
H.3	Συνολικός προϋπολογισμός έργου (ΤΑ και άλλες πηγές)	-	

Θ: Ενδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού

ΑΑ	Έτος	Προϋπολογισμός
Θ.1	2021	0,00 €
Θ.2	2022	200.000,00 €
Θ.3	2023	2.000.000,00 €
Θ.4	2024	2.174.720,00 €
Θ.5	2025	0,00 €
Θ.6	2026	0,00 €

I: Προβλεπόμενες Συμβάσεις

I.1	ΑΑ Σύμβασης	1
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	Αναβάθμιση Υποδομών και Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών & Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας
I.1.2	Κωδικός κατά CPV	
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης	

Η σύμβαση αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των δύο έργων που είναι τα πιο επείγοντα για τον ΟΔΑΠ και προηγούνται χρονικά των υπολοίπων, του Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών και του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας.

I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1010845	Περιγραφή :	Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	225.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)			
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ	-			
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	-			
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	-			
I.1.5.4	Άλλη Πηγή	-			
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	225.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)			
I.1.7	Τύπος Έργου	Κύριο Υποέργο			
I.1.8	Είδος Σύμβασης	Τεχνικό Έργο/Εργολαβία			
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Ν.4412/2016			
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων (Ν.4412/2016)			
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	25-04-2022			
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	15-05-2022			
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	15-11-2022			
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	14-02-2023			
I.2	ΑΑ Σύμβασης	2			
I.2.1	Τίτλος Σύμβασης	Αναβάθμιση Υποδομών και Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ακρωτήριο Θήρας, Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου Ρόδος, Οδός των Ιπποτών Ρόδος)			
I.2.2	Κωδικός κατά CPV				
I.2.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης				
Η σύμβαση αφορά στην αναβάθμιση υποδομών και τον εκσυγχρονισμό εξοπλισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ακρωτήριο Θήρας, Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου Ρόδος, Οδός των Ιπποτών Ρόδος)					
I.2.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1010845	Περιγραφή:	Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης

					Πολιτιστικών Πόρων
I.2.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	784.392,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)			
I.2.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ	-			
I.2.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	-			
I.2.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	-			
I.2.5.4	Άλλη Πηγή	-			
I.2.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	784.392,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)			
I.2.7	Τύπος Έργου	Κύριο Υποέργο			
I.2.8	Είδος Σύμβασης	Τεχνικό Έργο/Εργολαβία			
I.2.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Ν.4412/2016			
I.2.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων (Ν.4412/2016)			
I.2.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	10-05-2022			
I.2.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	01-06-2022			
I.2.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	01-12-2022			
I.2.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31/05/2023			
I.3	ΑΑ Σύμβασης	3			
I.3.1	Τίτλος Σύμβασης	Αναβάθμιση Υποδομών και Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Αθηνών (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Ολυμπείο Αθηνών, Κτήριο πρώην Ανθοπωλείων Βουλής)			
I.3.2	Κωδικός κατά CPV				
I.3.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης				
Η σύμβαση αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των Πωλητηρίων της Περιφέρειας Αττικής(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Ολυμπείο Αθηνών, Κτήριο πρώην Ανθοπωλείων Βουλή)					
I.3.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1010845	Περιγραφή:	Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
I.3.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	615.636,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)			
I.3.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ	-			

I.3.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	-			
I.3.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	-			
I.3.5.4	Άλλη Πηγή	-			
I.3.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	615.636,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)			
I.3.7	Τύπος Έργου	Κύριο Υποέργο			
I.3.8	Είδος Σύμβασης	Τεχνικό Έργο/Εργολαβία			
I.3.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	N.4412/2016			
I.3.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων (N.4412/2016)			
I.3.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	25-05-2022			
I.3.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	15-06-2022			
I.3.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	15-12-2022			
I.3.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	14-06-2023			
I.4	ΑΑ Σύμβασης	4			
I.4.1	Τίτλος Σύμβασης	Αναβάθμιση Υποδομών και Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Περιφέρειας Κρήτης (Κνωσός, Λότζια Ρεθύμνου, Φαιστός, Σπήλαιο Ψυχρού, Ζάκρος)			
I.4.2	Κωδικός κατά CPV				
I.4.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης				
Η σύμβαση αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των Πωλητηρίων της Περιφέρειας Κρήτης (Κνωσός, Λότζια Ρεθύμνου, Φαιστός, Σπήλαιο Ψυχρού, Ζάκρος)					
I.4.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1010845	Περιγραφή:	Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
I.4.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	682.080,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)			
I.4.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ	-			
I.4.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	-			
I.4.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	-			
I.4.5.4	Άλλη Πηγή	-			

I.4.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	682.080,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)			
I.4.7	Τύπος Έργου	Κύριο Υποέργο			
I.4.8	Είδος Σύμβασης	Τεχνικό Έργο/Εργολαβία			
I.4.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	N.4412/2016			
I.4.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων (N.4412/2016)			
I.4.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	25-05-2022			
I.4.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	15-06-2022			
I.4.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	15-12-2022			
I.4.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	14-06-2023			
I.5	ΑΑ Σύμβασης	5			
I.5.1	Τίτλος Σύμβασης	Αναβάθμιση Υποδομών και Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Μακεδονίας (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, Τύμβος Βασιλικών Τάφων Αιγών (Βεργίνας), Ρωμαϊκή Αγορά και Λουτρά Παράδεισος Θεσσαλονίκης, Αιανή, Φίλιπποι Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας)			
I.5.2	Κωδικός κατά CPV				
I.5.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης				
Η σύμβαση αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των Πωλητηρίων της Περιφέρειας Μακεδονίας. (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, Τύμβος Βασιλικών Τάφων Αιγών (Βεργίνας), Ρωμαϊκή Αγορά και Λουτρά Παράδεισος Θεσσαλονίκης, Αιανή, Φίλιπποι Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας)					
I.5.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1010845	Περιγραφή:	Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
I.5.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	1.128.862,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)			
I.5.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ	-			
I.5.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	-			
I.5.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	-			
I.5.5.4	Άλλη Πηγή	-			

I.5.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	1.128.862,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)			
I.5.7	Τύπος Έργου	Κύριο Υποέργο			
I.5.8	Είδος Σύμβασης	Τεχνικό Έργο/Εργολαβία			
I.5.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	N.4412/2016			
I.5.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων (N.4412/2016)			
I.5.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	25-05-2022			
I.5.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	15-06-2022			
I.5.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	15-12-2022			
I.5.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	14-08-2023			
I.6	ΑΑ Σύμβασης	6			
I.6.1	Τίτλος Σύμβασης	Αναβάθμιση Υποδομών και Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου (Μυστράς, Μονεμβασιά, Δελφοί, Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας)			
I.6.2	Κωδικός κατά CPV				
I.6.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης				
Η σύμβαση αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των Πωλητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Μυστράς, Μονεμβασιά, Δελφοί, Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας)					
I.6.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1010845	Περιγραφή:	Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
I.6.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	381.612,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)			
I.6.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ	-			
I.6.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	-			
I.6.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	-			
I.6.5.4	Άλλη Πηγή	-			
I.6.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	381.612,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)			
I.6.7	Τύπος Έργου	Κύριο Υποέργο			
I.6.8	Είδος Σύμβασης	Τεχνικό Έργο/Εργολαβία			

I.6.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	N.4412/2016			
I.6.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων (N.4412/2016)			
I.6.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	28-02-2023			
I.6.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	20-03-2023			
I.6.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	20-09-2023			
I.6.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	19-03-2024			
I.7	ΑΑ Σύμβασης	7			
I.7.1	Τίτλος Σύμβασης	Αναβάθμιση Υποδομώ(Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, Ρεπό, Δωδώνη, Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων)ν και Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων & Ηπείρου			
I.7.2	Κωδικός κατά CPV				
I.7.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης				
Η σύμβαση αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών και το(Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, Ρεπό, Δωδώνη, Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων)ν εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των Πωλητηρίων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Περιφέρειας Ηπείρου					
I.7.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1010845	Περιγραφή:	Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
I.7.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	556.738,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)			
I.7.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ	-			
I.7.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	-			
I.7.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	-			
I.7.5.4	Άλλη Πηγή	-			
I.7.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	556.738,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)			
I.7.7	Τύπος Έργου	Κύριο Υποέργο			
I.7.8	Είδος Σύμβασης	Τεχνικό Έργο/Εργολαβία			
I.7.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	N.4412/2016			
I.7.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων (N.4412/2016)			
I.7.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	28-02-2023			

I.7.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	20-03-2023
I.7.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	20-09-2023
I.7.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	19-03-2024

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία της κάθε Σύμβασης)

Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση

K.1.	Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο	OXI
K.1.1	Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης	
K.1.2	Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ	(Αποδίδεται από το Σύστημα)
K.1.3	Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ)	
K.1.4	Φορέας Υλοποίησης	ΚΩΔ: (Προς συμπλήρωση από το Σύστημα) Περιγραφή:
K.1.5	Τίτλος έργου	
K.1.6	Προϋπολογισμός:	
K.1.7	Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου του υφιστάμενου έργου	
K.1.8	Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης	

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία κάθε συναφούς έργου)

Λ: Γεωγραφική Χωροθέτηση Έργου

Λ.1	ΑΑ Χωροθέτησης	1
Λ.2	Περιφέρεια / / (NUTS Κωδικοποίηση)	NUTS Κωδ: EL30 Περιγραφή: Αττική
Λ.3	Δήμος	LAU Κωδ. 1034 Περιγραφή: Αθήνα
Λ.4	Δημοτικό Διαμέρισμα	LAU Κωδ. Περιγραφή:
Λ.5	Διεύθυνση	Ελευθερίου Βενιζέλου
Λ.6	Αριθμός	57

Λ.7	Ταχυδρομικός Κώδικας	105 64
Λ.8	Γεωχωρικές Συντεταγμένες	Χ: 37.982889479005735, Ψ: 23.730506328023672

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία παραπάνω της μία γεωχωρικής χωροθέτησης)

Μ. Διασφάλιση λειτουργίας έργου μετά την ολοκλήρωση του

Βεβαιώνεται ότι ο ΟΔΑΠ και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Μελετών Έργων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (ΔΜΕΑΑΠ) του ΟΔΑΠ με το Τμήμα Μελετών Έργων (ΤΜΕ) σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Ν. 4761/2020 (ΦΕΚ 248Α/13-12-2020), θα είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του. Συγκεκριμένα, θα εξασφαλίζει τη συντήρηση και την υποστήριξη του υπό προμήθεια εξοπλισμού με ιδίους πόρους του φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της περιόδου καλής λειτουργίας και για τη συντήρηση των υποδομών αναβάθμισης των πωλητηρίων του ΟΔΑΠ.

Ν: Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων

N.1 ΑΑ	N.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.3 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	N.4 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.5 ΣΧΟΛΙΑ

Ο: Υπεύθυνη δήλωση

Ο φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης δηλώνουν ότι:	
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή.	+
Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ.	+
Έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΑΑ.	+
Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση του έργου.	+
Όλα τα μέρη που θα εμπλακούν στην ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου έχουν δηλώσει γραπτώς την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και ότι εάν προκύψει τέτοιος κίνδυνος θα το δηλώσουν αρμοδίως προς περαιτέρω αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ10_Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων.	+
Ο φορέας/είς λειτουργίας του έργου, που θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το αντικείμενο του έργου (εφόσον υφίσταται).	+

Π: Υπογραφές

	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τίτλος		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Όνομα - Επώνυμο		ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΙΒΑΡΗ- ΒΑΛΑΚΟΥ	ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
Υπογραφή Υπευθύνου			

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ANGELIKI MARAGKAKI

18.01.2022 14:31

Έντυπο Δ1_Ε1

Έκδοση 1.0